

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛЫШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

12 апреля 2022 года

№75/од

п.г.т. Малышева

Об утверждении дорожной карты (плана-графика)
введения ФГОС НОО и ФГОС ОО
на территории Малышевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», на основании Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.02.2022 № 110-Д, в целях создания организационно-управленческих условий, организации работы по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования в образовательных учреждениях Малышевского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО на территории Малышевского городского округа (приложение №1).
2. Назначить координатором введения ФГОС НОО и ФГОС ОО А.А. Глазову.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений Малышевского городского округа(Т.И. Базанова, Д.А. Шустов, И.Н. Осинцева):
 - 3.1. сформировать в образовательных учреждениях рабочие группы по анализу и изменению основных образовательных программ
 - 3.2. организовать работу по разработке дорожных карт введения ФГОС НОО и ФГОС ОО на основе плана-графика Отдела образования администрации Малышевского городского округа
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник


С.В. Ежова

План-график (дорожная карта) мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования Малышевского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Определение организатора координирующего вопросы введения обновленных ФГОС	февраль 2022	Отдел образования АМГО	Имеется единый информационно-управленческий центр для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021, февраль – март 2022	Отдел образования АМГО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение совещаний с подведомственными муниципальными образовательными учреждениями по вопросам введения обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021, январь-май 2022	Отдел образования АМГО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
4.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021	Отдел образования АМГО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в Малышевском городском округе
5.	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках	декабрь 2021	Отдел образования АМГО Рабочая группа руководителей ОУ	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального

	Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей			координационного совета с муниципальными координаторами
6.	Проведение Отделом образования, образовательными учреждениями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	декабрь 2021	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества Малышевского городского округа в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2022	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
8.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	Январь-февраль 2022	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
9.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
10.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными учреждениями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
11.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	декабрь 2021 – январь 2022	Отдел образования АМГО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений

				ждений
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2022	Рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательным и организациями МГО
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
13.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС	Январь-декабрь 2022	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Создана единая методическая служба
15.	Активизация работы муниципальных учебно-методических объединений учителей-предметников	Январь-декабрь 2022	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
16.	Организация участия педагогических работников в региональных научно-практических конференциях, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	Январь-апрель 2022	Отдел образования АМГО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
17.	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	Январь-декабрь 2022	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории МГО
18.	Обеспечение	Июнь-декабрь	ОУ МГО	Сформированы и

	использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	2022		доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
19.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	ОУ МГО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
20.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ОУ МГО	Достигнуто повышение качества российского образования
21.	Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ОУ МГО	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
22.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Ноябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
23.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных учреждений к введению обновленных ФГОС	Январь-февраль 2022	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Составлен перечень муниципальных учреждений с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС

24.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных учреждений к введению обновленных ФГОС	Февраль-март 2022	Отдел образования АМГО ОУ МГО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
25.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными учреждениями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	ОУ МГО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных учреждениях обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
26.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021, далее ежемесячно	ОУ МГО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС